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Acta de entrega - recepcion
Municipio: TIERRA BLANCA, Gto.

En CANADA DE JUANICA del municipio de TIERRA BLANCA, Gto.; siendo las 13:00 hrs. del
29 de ENERO del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las
diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega — recepcion, por
medio de la presente acta hacen constar que la documentaciéon que integra el expediente
corresponde a las referencias y datos siguientes:

Total: El Parcial: D

Acta de recepcion fisica de trabajos terminados:

Datos generales de la obra:
Fuente de inversion: I PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA |
Ejercicio fiscal: I 2024 |  Programa: | SE- 02 ]

Nombre de la Obra: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON
CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA
LOCALIDAD DE CANADA DE JUANICA, EN LA CALLE MISTERIOS.

CANADA DE JUANICA |

Localidad: I

Datos Generales del contratista:

Contratista 0 empresa: | ARQ JULIO CESAR BALINO RODRIGUEZ |

Registros

No. de Registro del Padrén o del Registro Unico de

No. de Registro CMIC: Eanirafisias

GTO-SOP/PUC-5141-2021

Datos del contrato:

Numero de contrato: | PMGT/OP/SEDESHU/LS/21/24 |

Fechas segun contrato Fechas reales
Inicio: Termino: Inicio: Termino:
02/09/2024 30/11/2024 24/09/2024 22/12/2024

Autorizacion para la terminacion de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada Oficio de autorizacion

Fecha de emision
27/109/2024

Ndmero de oficio
PMTB/OP/2821/21-24/24

22/12/2024

Inversion contratada:

Total Federal Estatal Municipal Beneficiarios Otros
$4,145,198.90 - $2,072,599.45 | $2,072,599.45 - -
Inversion ejercida:
Total Federal Estatal Municipal Beneficiarios Otros
$4,145,198.90 - $2,072,599.45 | $2,072,599.45 - -
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Descripcion de los trabajos realizados:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION GENERAL DEL TERRENO NATURAL CON
APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES DE
REFERENCIA.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T

EXCAVACION DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN
TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA
EN EL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE CARGA Y ACARREO EN
UNIDADES DE TRANSPORTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
N.CTR.CAR.1.01.003/11. MATERIAL PREDOMINANTE TIPO B (TERRENO TIPO Il)
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA.

CAPA SUBRASANTE, CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA
AL 95 % DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO,
ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTAR, DE

- ACUERDO A NORMA N-CTR:CAR-1-01-009/16.

RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA PARA
BASE DE BANQUETAS CON MATERIAL CON CALIDAD DE SUBRASANTE,
COMPACTADA AL 95% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO, INCLUYE
CARGA Y ACARREOS EN UNIDADES DE TRANSPORTE, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA. N.CTR.CAR.1.01.011/20.

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
VIALIDADES, COLADA EN EL LUGAR DE F'C= 200 KG/CM?, CON SECCION DE
0.15 X 0.20 X 0.40M, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N.CTR.CAR.1.02.010/00.
BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM?,
ESPESOR DE 10 CM; POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
N.CTR.CAR.1.02.010/00.

GUARDALOSA EN LA ORILLA DEL PAVIMENTO Y BANQUETAS CON SECCION
DE 0.15 X 0.40 M DE CONCRETO HIDRAULICO NORMAL DE F'C=200 KG/CM2,
COLADA EN EL LUGAR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N-CTR-CAR-1-02-
010/00.

SUMINISTRO DE TUBERiA DE PVC HIDRAULICO ANGER, SERIE INGLESA, RD-
26, DE 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CONFORME A NORMA NMX-E-145/1-
SCFI-2002 Y NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE ANILLO EMPAQUE DE
MATERIAL ELASTOMERICO EN PARTE PROPORCIONAL, LUBRICANTE PARA
PVC, FLETE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB EN EL
ALMACEN DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD.

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26,
RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, DE 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL. INCLUYE:
MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA

INSTALACION, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO{

ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL, NORMA NOM-001-CONAGUA-2011.

TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 3" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE
MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO, DE HASTA 2.50 M DE
LONGITUD. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC 3" X 1/2", VALVULA DE INSERCION
DE 1/2", CODO BRONCE COMBINADO DE COMPRESION DE 90° X 1/2", NIPLE
GALVANIZADO DE 1/2" CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
50 CM DE LONGITUD, VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO
ANTIFRAUDE DE 1/2", 2 NIPLES GALVANIZADOS DE 1/2" DE 30 CM DE
LONGITUD, 2 CODOS GALVANIZADOS DE 1/2" X 90°, 2 NIPLES GALVANIZADOS
DE 1/2" DE 10 CM DE LONGITUD Y MEDIDOR DE FLUJO.

RENIVELACION DE POZO DE VISITA RENIVELANDO UNA DIFERENCIA DE 0.65 M
PROMEDIO (SIN CONSIDERAR BROCAL Y TAPA) A BASE DE TABICON DE 10 X

/,/ Pag.2 de 5

_—

Xz



FSEDESHU-05/24

2y NUEVO

14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION
1:3 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,
DE 90 CM DE DIAMETRO. INCLUYE: NIVELACION, PRESENTACION, FIJACION Y
LIMPIEZA.

CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA A BSE DE REGISTRO DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO DE 0.40 X 0.60 X 0.50, CARA INTERIORES APLANADAS
ACABADO PULIDO, TAPA DE CONCRETO CIEGA, ARMADA CON VARILLA DE
3/8", TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20 HASTA 6.00 M,
SILLETA, CODO DE 6" X 45, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.

CAPA BASE HIDRAULICA, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA TRITURACION DE
ROCA SANA, PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 100 % DE SU PVSM
EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E
INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTAR, DE ACUERDO A NORMA
N-CTR-CAR-1-04-002/11.

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O
CAPAS DE COMPRESION. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS,
TRASLAPES Y AMARRE CON ALAMBRE.

LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON JUNTAS DE ACUERDO A PROYECTO
DE MODULACION DE LOSAS, CON MR = 38 KG/CM2, MEZCLA DE CONCRETO
PREMEZCLADA EN PLANTA, REVENIMIENTO 12+2 CM, COMPACTADO CON
VIBRADOR DE INMERSION, ACABADO ESCOBILLADO, TAMANO MAXIMO DE
AGREGADO 1 %”. EL CONCRETO SERA NORMAL (RESISTENCIA A 28 DIAS).
INCLUYE BARRAS PASAJUNTAS (TRANSVERSALES) DE ACERO LISO
MONTADAS SOBRE CANASTILLAS DE ACERO PREFABRICADAS, ASi COMO
BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS (LONGITUDINALES), SELLADO DE
JUNTAS Y CURADO DEL CONCRETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
N.CTR.CAR.1.04.009/20.

LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE OBRA, AL BANCO AUTORIZADO QUE
ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL. N-CTR-CAR-1-01-
013/00.

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.80 X 1.20 M, MARCO Y SOPORTES DE
2.50 M DE ALTURA A BASE DE PTR CALIBRE 14 DE 2" X 2" (51 X 51MM) Y
TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE: APLICACION
DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO DE
PRIMERA CALIDAD, 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 PARA
EMPOTRE DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M Y ROTULACION CON PINTURA ESMALTE.
CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, CON TAPAS DE ACER((
FUNDIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

VALVULA TIPO COMPUERTA CON CUERPO DE ACERO AL CARBON, EXTREMOS
BRIDADOS, VASTAGO ASCENDENTE, CLASE 150, FIGURA 5202F, MARCA
WALWORTH O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, PARA TUBO DE 50
MM (2") DE DIAMETRO, INSTALADA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE:
PRESENTACION, ATORNILLADO, SELLADO CON GARLOK O NEOPRENO Y
CONEXION A TUBERIA.

MURO DE 14 CM DE ESPESOR CONSTRUIDO CON TABIQUE DE BARRO 7 X 14 X
28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON
JUNTA DE 1 CM ACABADO COMUN, HASTA 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE:

TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ANDAMIAJEYLIMPIEZA
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DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE
15 CM A 20 CM ASENTADO EN SECO, SIN RECUPERACION DE PIEDRA, INCLUYE
EXCAVACION CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250
KG/CM2 CON UN DESARROLLO TOTAL DE DOS RAMPAS DE 60 CM Y 80 CM DE
CORONA QUE SOBRESALGA DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 5 CM
COMO MINIMO Y 10 COMO MAXIMO. INCLUYE PINTURA DE FRANJAS
DIAGONALES ALTERNADAS DE COLOR BLANCO Y AMARILLO REFLEJANTE
INCLINADAS A 45 GRADOS HACIA AMBOS LADOS RESPECTO AL EJE DEL
CAMINO, GEOMETRIA Y DIMENSIONES ACORDE A LA NORMA NOM-034-SCT2-
2011.

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE DE PRIMERA CALIDAD, EN COLOR

BLANCO O AMARILLO, SOBRE GUARNICION Y BANQUETAS.

ESTOS fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones
generales y complementarias si las hubiere.

Garantias (fianza por vicios ocultos):

Fianza numero:

| 2996518

| Valor de la fianza: [ $414,519.89

Fecha de emisién

Vigencia de la fianza

14 DE ENERO DE 2025

Inicio

Término

14/01/2025

14/01/2026

[ Nombre de la afianzadora: |

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

[Ante: |

Otras garantias: |

Relacion de estimaciones:

Observaciones:

: : Periodo
Nuamero Tipo Iiiele TETRIRG Importe
No. 1 ESTIMACION 1 24/09/2024 24/10/2024 $ 335,783.47
No. 2 ESTIMACION 2 25/10/2024 11/11/2024 $ 1,019,307.69
No. 3 ESTIMACION 3 12/11/2024 30/11/2024 $ 2,375,431.11
No. 4 EST 4 (FINIQUITO) 01/12/2024 22/12/2024 $ 414,676.63
Importe total estimado: | $ 4,145,198.90

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS recibe los trabajos descritos, reservandose el derecho de

hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes

por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos

sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable.
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Relacion de documentos que se entregan:

Documento Descripcion
FINIQUITO DE OBRA VOLUMENES E IMPORTES FINALES DE OBRA
ACTA DE ENTREGA DOCUMENTO DE ENTREGA — RECEPCION DE OBRA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS | POLIZA DE GARANTIA EMITIDA POR INSTITUTO DE
FIANZAS

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificacion fisica
de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfaccion para
su servicio y puesta en operacion, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento
y conservacién estard a cargo de LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA
representada en este acto por el C.LIC. ROMULO GARCIA CABRERA en su caracter de
PRESIDENTE MUNICIPAL

Una vez que fueron leidos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y
contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepcion.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepcion

e T0ny,
Por el municig/_iaif}@gﬁld@&”ée tratante. Por el supervisor / superintendente de

e /)
e g o obra.

i

Firma:

Nombre: Ing. Afgel Martinez Garcia
Cargo: Supervisor de Obra

Por el municipig’e

. <= /
Firma:

=
| x

1

Nombre: Ing—Moisgs Ro driguez Rodrféﬁgz

Cargo:  Director de Obras Publicg(s;f“

Por el contratista o empresa ejecut Firma: =
Firmai’é * ‘ Nombre: Lic-Juan ManuetLeal Alvarado
Cargo: Contralor \

Nombre: ArgN\Julio Cesar Balifio Rodriguez
Cargo: Contratista

la Honestidad: Por la Secretaria Del Nuevo Comienzo:
Firma:
A TOVYZJ 'Kawg Nombre:
Cargo:
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