ACTA DE ENTREGA/ RECEPCION

|
AGUA Y MEDIO

L AMBIENTE
LUGAR, HORA Y FECHA DE RECEPCION
EN LA LOCALIDAD: Rincén del Cano
DEL MUNICIPIO: Tierra Blanca, Gto.
SIENDO LAS: 10:00 HRS. DEL DIA 23 de marzo de 2026

SE REUNIERON EN: Las oficinas de la SAMA

OBJETO DEL ACTA: Entregar por parte del contratista y recibir por la Secretaria de acuerdo con lo indicado en el
programa de obra, los frabajos que ejecuto la contratista en la localidad de Rincén del Cano del municipio de Tierra
Blanca, Gto., de acuerdo al contrato SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03 La presente acta no exime al contratista o
consultor de la obra de las deficiencias o vicios ocultos que resulten del mismo y se obliga a su comeccidon sin costo
alguno para la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA). Se redliza la presenta acta de conformidad con el Art. 64
de la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionado con las Misma asi como el Art. 166 de su Reglamento.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
SUMINISTRO E JNSTALACI()N DE TUBERIAS DE FO.GO DE 4", 3" Y 2", INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR,
CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, INSTALACION DE VALVULAS.

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
RINCON DE CANO, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.

MUNICIPIO : Tierra Blanca, Gto.
No.DE CONTRATO: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03 MONTO: $19,890,757.22
MONTO DE AMPLIACION $0.00
TOTAL $19,890,757.22
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de septiembre de 2025 TERMINACION: 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO REAL: 8 de septiembre de 2025 TERMINACION: 13 de marzo de 2026
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03-1

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO:

RELACION DE ESTIMACIONES

CONTRATO: $19,890,757.22 CONVENIO: $0.00 TOTAL: $19,890,757.22
ANTICIPO: $5.967,227.17 30%
Ne. PERIODO: IMPORTE;

ESTIMACIONES ] 08-sep-25 30-sep-25 $6.827,792.86
ESTIMACIONES 2 01-oct-25 30-oct-25 $2,341,865.01
ESTIMACIONES 3 31-oct-25 29-nov-25 $1,025,045.83
ESTIMACIONES 4 30-nov-25 29-dic-25 $593,211.38
ESTIMACIONES 5 30-dic-25 28-ene-26 $4,108,951.24
ESTIMACIONES 6 30-dic-25 28-ene-26 $820,439.27
ESTIMACIONES 7 29-ene-26 27-feb-26 $392,202.76
ESTIMACIONES 8 28-feb-26 13-mar-26 $436,461.56

ESTIMACIONES 9 28-feb-26 13-mar-26 $0.00

TOTAL: $16,545,969.91

IVA: $2,647,355.19

TOTALCON IVA:|  $19,193,325.10
[ sALDO: $697,432.12




SANCIONES

POR ATRASO EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
EST.7 POR $11.766.08 7
EST.8 FOR $19,204.31 /

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN:

Sl NO Sl NO
PLANOS ACTUALIZADOS (As built) Dj BITACORA DE OBRA
MANUALES E INSTRUCTIVO DE GARANTIAS A EQUIPOS
OPERACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO |:[:]
OTROS(DESCRIBIR):
DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN ESOS DOCUMENTOS :

GARANTIAS

ANTICIPO:_ MAPFRE FIANZAS S. A./,N"_:_ 32500005594 / MONTO:_ $5,967,227.17 / .
CUMPLIMIENTO:_ MAPFRE FIANZAS S. A,/ N°.-_ 32500005593 4 MONTO:_ $1,989,075.72 ¢
VICIOS OCULTOS MAPFRE FIANZAS S. A. N°. 32600002341 MONTO: $1,919.332.51

OTRA GARANTIA

OBSERVACIONES
OBRA CONCLUIDA

POR LA

&

SECRETARIA DE{AGUA Y MEDIO AMBIENTE CONTRATISTA

Ing. Ramén Olivo Huichapa Navarro

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Ing. Juan Francisco Barrientos Silva

RESIDENTE DE OBRA

"Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el

programa™



