ACTA DE ENTREGA/ RECEPCION

LUGAR, HORA Y FECHA DE RECEPCION

EN LA LOCALIDAD:; Cieneguilla
DEL MUNICIPIO: Tierra Blanca
SIENDO 12:00 HRS. DEL DIA 30 de marzo de 2026

SE REUNIERON EN: Las oficinas de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente en la ciudad de Guanajuato, Gto.

/OBJETO DEL ACTA: Entregar por parte del contratista y recibir por la Secretaria del Agua y Medio Ambiente de acuerdo con lo
indicado en el programa de obra, los trabajos que ejecuté la contratista en las localidades de Cieneguilla, el Progreso y Cafada
|de Juanica del municipio de Tierra Blanca, Gto de acuerdo al contrato SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-05. La presente|
acta no exime al constructor de la obra de las deficiencias o vicios ocultos que resulten del mismo y se obliga a su correccién
sin costo alguno para la Secretaria del Agua y Medio Ambiente. Se realiza la presenta acta de conformidad con el Art. 64 de la Ley
‘de Obra Publica y Servicios Relacionado con las Misma asi como el Art. 166 de su Reglamento. |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Construccion de red de agua potable mediante la instalacion de tuberias de FoGo y PVC en diametros de 50 mm, 76 mm, 100 mm
y 102 mm con un total de 15478.35 ml, incluyendo tomas domiciliarias individuales de 13 mm de diametro. Los trabajos
comprenden el trazo, nivelacién, corte y ruptura de pavimento, excavaciones en terreno natural y zonas pavimentadas,
colocacion de tuberias con sus respectivos accesorios e instalacion de 449 tomas domiciliarias.

OBRA: Rehabilitacién del sistema de alimentacion y distribucion del agua potable en la localidad de Cieneguilla
(Cieneguilla,cafiada de Juanica y el Progreso ) en el municipio de Tierra Blanca, Gto.

MUNICIPIO : Tierra Blanca
No.DE CONTRATO: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-05 MONTO CONTRATO: $13,120,621.07
MONTO DE AMPLIACION $0.00
TOTAL $13,120,621.07
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 08/09/2025 TERMINACION: 31/12/2025
FECHAS REALES DE INICIO: 08/09/2025 TERMINACION: 13/03/2026
CONV. MODIFICATORIO EN TIEMPO: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-05-1

CONV. MODIFICATORIO EN MONTO:

RELACION DE ESTIMACIONES

MONTO CONTRATADO: $13,120,621.07

ANTICIPO: $3,936,186.32 30%
N°. PERIODO: IMPORTE:
Estimacion 1 08/09/2025 30/09/2025 $4,114,096.34
Estimacién 2 01/10/2025 30/10/2025 $1,945,546.81
Estimacién 3 31/10/2025 29/11/2025 $1,231,209.43
Estimacion 4 30/11/2025 29/12/2025 $706,254.82
Estimacion 5 30/12/2025 25/01/2026 $2,723,987.72
Estimacion 6 26/01/2026 24/02/2026 $122,226.77
Estimacion 7 25/02/2026 13/03/2026 $113,194.68
Estimacion ] 30/12/2025 25/01/2026 $41,825.67
SUBTOTAL $10,998,342.24
IVA $1,759,734.76
P 1 —$12,758,077.00
\ = 0:] |] $382,534.07
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SANCIONES

Sancion en estimacién 06, penalizacién por atraso por $3,666.80
Sancién en estimacion 07, penalizacién por atraso por $5,320.15

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN:

Sl NO

sl NO
PLaNOS ACTUALIZADOS (as built) [l ] BITACORA DE OBRA
MANUALES E INSTRUCTIVO DE GARANTIAS A EQUIPOS
OPERACION, CONSERVACION ‘
Y MANTENIMIENTO
OTROS(DESCRIBIR):
DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN ESOS DOCUMENTOS

GARANTIAS
ANTICIPO 02/09/2025 N°. BKY-0016-0265777 MONTO: $ 3,936,186.32
CUMPLIMIENTO 02/09/2025 N°. BKY-0016-0265778 MONTO: $1,312,062.10
VICIOS OCULTOS 13/03/2026 N°. BKY-0016-0295210 MONTO: $1,275,807.70
OTRA GARANTIA
OBSERVACIONES

TRABAJOS TERMINADOS AL 100%

POR LA

Secretaria del Agua y Medio Ambiente —

Ing. Bibiano Vega Noguez

Arq. Juan José Franco Aguilar
Administrador Unico

Residente de Obr




